

|         |              |     |      |
|---------|--------------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 경제과(소상공인정책팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|--------------|-----|------|

## □ 사업개요

- 사업명 : 정선아리랑 상권르네상스 사업
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업비 : 8,000백만원
- 주요내용 : 2개 지역 상권분석 연구용역
  - ▶ 2개 지역 상권에 대한 세밀한 분석, 활성화 가능성 검토 및 단계별 세부사업 발굴
  - ▶ 정선군 상권활성화재단 설립 후 재단에서 용역 추진
  - ※ 「비전 정선 2040 정선군 종합발전계획」 수립 용역에 포함

## □ 추진현황

- 정선군 상권활성화재단 설립 허가(강원중소기업벤처기업청) : '19. 6. 27.
- '19년 상권 르네상스 인식 향상 워크숍 참석 : '19. 6. 26. ~ 6. 27.
- 정선군 상권활성화재단 개원 : '19. 7. 26.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 신청 : '19. 9. 16.
  - ▶ 정선읍 상권활성화사업 대상 구역 : 봉양리, 북실리, 애산리 포함
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 공모 선정 : '19. 12. 11.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 전문가 현장 자문(컨설팅) : 4회
- 상권활성화구역 지정 및 운영계획(안)주민공람·공고 : '20. 2. 28.
- 상권 르네상스(상권활성화사업) 구역지정 및 사업계획 고시 : '20. 4. 8.
- 정선읍 상권활성화사업 1차년도 사업 완료 : '21. 3. 31.
- 정선읍 상권활성화사업 2차년도 세부사업계획 승인 : '21. 3. 31.
- 기간연장 승인사업(테마거리 1차 구간 조성) 완료 : '21. 5. 31.
- 상권 르네상스사업 1차년도 사업추진실적 보고 : '21. 6. 7.
- 상권 르네상스사업 2차년도 사업계획 변경 승인 : '21. 7. 22.
  - ▶ 테마형 복합문화공간(現약초시장) 조성 사업 연기 : 2년차→3년차

## □ 추진계획

- 정선아리랑 상권르네상스 사업 2차년도 사업 추진 : '21. 4. ~ '22. 3.
- 정선아리랑 상권르네상스 사업 1차년도 사업추진실적 보고 : '21. 7.

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년   | 2021년    | 2022년<br>이후 |
|-----|-------|-----|-------|-------|---------|----------|-------------|
| 계   | 8,000 | 0   | 0     | 0     | 1,682.9 | 2,033.9  | 4,283.2     |
| 국 비 | 4,000 | 0   | 0     | 0     | 841.45  | 1,016.95 | 2,141.60    |
| 도 비 | 0     | 0   | 0     | 0     | 0       | 0        | 0           |
| 군 비 | 4,000 | 0   | 0     | 0     | 841.45  | 1,016.95 | 2,141.60    |
| 기 타 | 0     | 0   | 0     | 0     | 0       | 0        | 0           |