

6-1

특성화고 확대(고한고/사북고/여량고)

추진부서(팀)	여성청소년과(평생교육팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	---------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 추진일정 : 2019년 ~ 2020년
- 사업량 : 고등학교 3개교
- 추진개요
 - ▶ 고한고 : 지역공동체 의견수렴에 따른 학교 체제개편
 - ▶ 사북고 : 입시전문학교 전환
 - ▶ 여량고 : 아리랑전문학교 전환

□ 추진현황

- 고한고 학교체제개편 기본계획수립 용역 실시완료 : 2019. 8. 28.
 - ▶ 교육공동체(학교·학부모·지역사회 등) 의견수렴 : 1월~3월(4회)
 - ▶ 설문조사(설명회 등) 및 분석 : 4월~6월
 - ▶ 설문조사 결과 설명회, 의견수렴, 기본계획 수립 : 7월~8월
 - ▶ 용역준공 및 결과 학교 전달 : 9월
 - ※ 용역결과 : 일반고(인문계) 육성에 집중
 - ▶ 2021년 인문계고 육성사업 교육경비 지원(2개 사업) : 3월~12월
- 사북고 진로진학 관련 학교 특성화 사업 실시
 - ▶ 2021년 진로진학사업 교육경비 지원(3개 사업) : 3월~12월
- 여량고 정선아리랑 지역특성화 교육사업 추진
 - ▶ 2021년 지역특성화사업 교육경비 지원(4개 사업) : 3월~12월

□ 향후 추진계획

- 2020년 교육경비 보조금 지원사업 정산검사 실시 : 10월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	228	0	0	57	57	57	57
국 비	0						
도 비	0						
군 비	228			57	57	57	57
기 타	0						