

3-8-4

생활체육시설 전천후 환경개선

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화체육과 체육진흥팀	담당자	유돈오 2950
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주민 및 생활체육인이 날씨 변화에도 쉽고 편하게 이용할 수 있는 공공생활체육시설 환경개선을 통해 주민 건강증진 및 생활체육 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 애산리 768 (종합경기장 테니스장) 외 1
- 사업기간 : '24년 ~ '26년
- 총사업비 : 8,000백만원(도 5,200 군 2,800)
- 사업량 : 비가림시설 2식 [테니스장 1('24~25년), 족구장 1('25~26년)]
- 비가림 시설이 없는 종목 우선 배정 : 풋살장(사북), 야외게이트볼장은 우선순위(전천후 시설) 배제

2. 추진현황

- 전천후 환경개선사업 기획설계 용역(테니스장) : '22. 12월

3. 문제점 및 대응방안

- 사업비 과중으로 도비 전환사업 신청 및 원활한 업무 협의

4. 추진계획

- 전천후 환경개선 사업 부지 확정 : '24. 1월
- 군관리계획 결정(변경) 용역 및 실시설계용역 : '24. 2월 ~ 12월
- 공사 착공 및 준공 : '25년 테니스장, '26년 족구장

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,000	-	8,000	-	-	5,000	3,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	5,200	-	-	-	-	3,250	1,950	-
군 비	2,800	-	-	-	-	1,750	1,050	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-