

3-6-3

야생화마을 추리극장 본격 운영

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	이예은 2350
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 추리극장(방탈출시설)을 조성하여 주민참여를 통한 주민주도형 사업으로 발전시켜 폐광지역 경제활성화의 모범적인 관광사업으로 성장
- 추리극장의 무대인 고한읍의 야생화축제, 골목길 정원박람회, 마을호텔 18번가를 마을투어 상품으로 연계시켜 가족여행, 수학여행단 유치

1. 사업개요

- 사업량 : 야생화마을 추리체험시설 구축 및 운영 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원
- 사업비 : 9,108백만원(도비 5,895 / 군비 2,526 / 기타 687)
- 사업기간 : '17년 ~ '25년

2. 추진현황

- 행정복지센터 및 추리열차 시범운영 : '19. 1월 ~ 12월
- 추리본부 준공(지상4층, 689㎡) : '19. 10월
- 야외 추리체험 프로그램(야추리) 개발 : '21. 11월
- 추리본부 운영방안 결정 및 조례 제정 : '22. 5월
- 추리본부 및 추리체험시설 시범운영 : '22. 7월 ~ 12월
- 추리본부 정상운영(12월 기준, 2,996명) : '23. 2월 ~
 - 총 누적 방문객 : 3,923명(23년 : 2996명 / 24년 : 927명)
- 야생화마을 추리본부 홈페이지 구축 : '23. 10월
- 추리열차 외관 디자인 용역 착수 : '24. 3월

3. 추진계획

- 고한역 추리열차 리뉴얼 : '24. 4월 ~ 6월
- 추리벽화(고한역~강원랜드 본사 옹벽) 구축 : '24. 4월 ~ 12월
- 추리극제(추리탐정대회) 개최(고한읍 추진) : '24. 5월 ~ 12월
- 홍보활동 강화

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	9,108	5,808	3,300	150	400	500	2,250	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	5,895	3,585	2,310	105	280	350	1,575	-
군비	2,526	1,536	990	45	120	150	675	-
기타	687	687	-	-	-	-	-	-