

추진부서(팀)	농업기술센터(농정기획팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	---------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 사업명 : 정선고랭지 약용작물 농촌융복합산업화
- 총사업비 : 1,330백만원 (국비 650 군비 390 자부담 290)
- 사업내용
 - ▶ 저장시설증축 및 리모델링, HACCP시설, 제품개발, 홍보 등
- 사업기간 : 2017 ~ 2019년(3년)
- 사업장위치 : 정선농협 경제사업장

□ 추진현황

- 정선고랭지 약용작물 명품화 사업
 - ▶ 가공시설(더덕, 황기 등 대표 약용작물) 구축 완료 : '19. 12월
- 더덕 생산자 단체와 정선농협 간 네트워크 구축완료 : '20. 3월
 - ▶ 품질관리시스템 구축, 계약재배, 더덕 체험 등
- 온라인 플랫폼 통한 체험관광 프로그램 정보제공 : '20. 8월
- 더덕 재배농가 GAP 교육 : '20. 8월
- 더덕 재배농가 재배기술 및 품질관리 매뉴얼 개발 : '20. 10월

□ 추진계획

- 더덕 계약재배·품질관리·가공·출하 지속 추진 : '20. 11월~

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,330	-	197.5	1,132.5	-	-	-
국비	650	-	100	550	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	390	-	60	330	-	-	-
기타	290	-	37.5	252.5	-	-	-