

1-1-1

농자재 반값 공급

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	이병선 2374
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농자재 가격 상승으로 농업인의 경제적 부담 증가에 따라 기초 농자재 지원을 통하여 농업 경영 안정화와 농가 소득 보전 도모

1. 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 총사업비 : 34,606백만원 (도비 2,080, 군비 15,233, 자부담 17,303)
- 2023년 예산액 : 3,303백만원(도비 520, 군비 2,783)
 - 도비지원사업 : 1,430백만원(도비 520, 군비 1,213)
 - 군비자체사업 : 1,570천원
- 사업량 : 3,086농가 / 4,653ha
- 사업비 : 6,330백만원(도비 481, 군비 2,684, 자부담 3,165)
- 지원한도 : 농가별 20백만원(보조 50%, 자부담 50%)
- 지원기준
 - 대상농가 : 주민등록상 정선군 거주자로 농업경영체를 등록한 농업인
 - 대상농지 : 1,000㎡ 이상 정선군 소재 농지(예외적 관외경작농지 포함)
 - 지원품목 : 기초농자재 8종(유기질무기질비료, 농약, 하우스 비닐 및 차광막, 과수 신선도유지제 및 반사필름, 원예용 상토, 멀칭필름)

2. 2023년 추진현황

- 사업추진 : '23. 3월 ~ 11월말
 - 추진실적 : 5,302백만원(도비 481, 군비 2,170, 자부담 2,651)
 - 사업계획 대비 약 84% 추진
- 사업완료 및 평가회 개최 : '23. 12. 28
 - 군, 농업인단체, 농협, 정선군식물의사회
 - '23년 사업 평가 및 '24년 사업계획 의견 수렴

3. 문제점 및 대응방안

- 농업인의 보조사업 인식 부족 및 신청의 관행화로 추진 실적 저조
 - 영농계획과 관계없이 관행적 신청 후 미추진하는 사례가 다수 발생
 - 사업 신청시 고랭지 채소 계약재배 등 투자 비용의 변수 미적용

4. 추진계획

- 사업정산 : '24. 2월까지
- 2024년 사업 신청 접수 : '24. 1월 ~ 2월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	34,606		34,606		6,606	8,000	10,000	10,000
국 비								
도 비	2,080		2,080		520	520	520	520
군 비	15,223		15,223		2,783	3,480	4,480	4,480
기 타	17,303		17,303		3,303	4,000	5,000	5,000

※ 매년 사업평가를 통한 사업비 증감 조정