

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 산림조성팀	담당자	김기정 2421
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사유림을 집단화·규모화하여 지속적인 경영을 통하여 사유림경영의 성공모델 조성
과 신규일자리 창출

1. 사업개요

- 위 치: 경제림육성단지 중 산주의 참여도가 높으며 경영 면적이 규모화·집단화되고 지역산업과 연계 발전 가능성이 높은 사유림
- 사 업 량: 1개소(조림, 숲가꾸기, 임도, 특화임산물재배단지 조성 등 산림경영에 필요한 산업)
- 사 업 비: 75억원(1년차 5억원, 2~10년차 70억원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%))
* 2023년도 이후 신규 사업에 대한 산림청 공모사업 계획이 없어 향후 추이에 따라 사업추진 여부 결정하며 금년도 산주의 동의가 60%이상인 어려울 경우 장기 검토과제로 추진예정
- 사업기간: 2025년 ~ 2034년(10년간)

2. 추진현황[실적]

- 선도 산림경영단지 내 대상지 산주에 동의협조 문서 발송(2024. 3. 29)
- 선도 산림경영단지 내 대상필지 중 산주 동의 344ha(군유림62ha 포함)

3. 문제점 및 대응방안

- 선도 산림경영단지는 공모신청 조건이 경제림육성단지에 산주의 참여도가 높으며, 경영면적이 규모화 집단화 되어 산주 동의가 60%이상(동의 49%)의 지역을 대상으로 함에 따라 동의면적 확보에 어려움이 있으나 지속적으로 산주와 협의하여 동의면적을 확보할 계획임

4. 추진계획

- 선도산림경영단지 조성사업 대상지 산주 공문 발송 및 관내거주자에 대한 개별 방문 동의서 확보 : '24. 6월 30한

- 선도 산림경영단지 경영주체선정 : '24. 7. 31한
- 선도 산림경영단지 공모사업 신청 : '24. 8. 31까지

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26~'33
계	7,500	0	0	0	0	0	500	7,000
국 비	4,500	0	0	0	0	0	350	4,150
도 비	900	0	0	0	0	0	45	855
군 비	2,100	0	0	0	0	0	105	1,995
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0