

2-3-6

지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	정주연 2815
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상 도모
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

- 사업량 : 관내 민간법인 지역아동센터 기능 보강
- 사업비 : 150백만원(군비)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용 : '23년 - 임계지역아동센터 리모델링 1식(80백만원)
'24년 - 흑빛지역아동센터 방수공사 1식(50백만원)
'25년 - 법인지역아동센터 기능보강공사 1식(20백만원)

2. 추진현황

- 임계지역아동센터 리모델링공사 완공 (2023.12.15.)
- 실내리모델링, 전기공사, 창호 교체, 간판 설치 등
- 흑빛지역아동센터 방수공사 예산 1회 추경 심의 중

3. 문제점 및 대응방안

- 2024년 환경개선사업(방수공사)은 1회 추경 시 예산 확보하여, 공사 취지에 맞게 여름철 우기 대비 조속 추진하겠음.

4. 추진계획

- 2024년 추진계획
- 대상시설 : 흑빛지역아동센터
- 예산액 : 70,000천원(자부담 20,000천원 포함)

- 추진계획

- ▶ 예산 확보 : '24. 4.
- ▶ 지역아동센터 환경개선사업 실시설계 : '24. 5.
- ▶ 계약 및 착공 : '24. 5.
- ▶ 준공 : '24. 6.

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	200				110	70	20	
국 비								
도 비								
군 비	150				80	50	20	
기 타	50				30	20		