

2-3

다문화가정 복지지원 확대

추진부서(팀)	여성청소년과(여성정책팀)	이행도	완료 (이행 후계속추진)
---------	---------------	-----	------------------

□ 사업개요

○ 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(신규통합센터운영 2018. 1월)

센터명	소재지	위탁현황	위탁법인	근무인원(명)		지원예산(천원)
				센터장	직원수	
건강가정 다문화가족 지원센터	봉양7길16 (복지관 내)	2020.1.1.~ 2022.12.31.	원주카톨릭 사회복지회	1	19	664,687

○ 직원현황

계	센터장	팀장	직원	공동육아나눔터	방문상담
20	1	1	13	2	3

○ 여성결혼이민자 현황(2021년 9월말 기준)

계	중국	베트남	필리핀	캄보디아	일본	태국	말레이시아	네팔	몽골	카자흐스탄	우즈베키스탄	러시아	인도네시아
242	50	97	40	21	8	8	1	10	1	1	2	2	1

□ 추진현황

○ 다문화가족 교류·소통 공간 조성

- ▶ 장소 : 정선 5일장 내(봉양7길 39, 2층 57m²)
- ▶ 리모델링 및 운영 : 2019. 11월

□ 추진계획

○ 통합센터운영으로 직원규모는 확대되었으나 복지관 3층에 위치한 사무실 공간이 협소하여(전용면적 : 97.52m²) 이용주민 불편을 해소하고, 원활한 사업수행을 위하여 가족센터(생활SOC) 건립하여 센터 이전

- ▶ 기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- ▶ 위치 : 정선군 정선읍 봉양리 54-7(대지면적 9,434m²)
- ▶ 규모 : 1동 지하1층 지상2층(연면적 3,820m²) / 주거지주차장(2,000m²)포함
- ▶ 사업비 : 8,000백만원(국비 2,666, 도비 1,918, 군비 3,416)

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	0	0	0	2,666	1,918	3,416
국 비	2,666				900	713	1,053
도 비	1,918				329.8	236.5	1,351.7
군 비	3,416				1,436.2	968.5	1,011.3
기 타	0						