

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 위 치 : 북평면 북평리 250-1번지(토속음식 맛전수관)
- 사 업 량 : 맛장인(강사) 육성, 스토리텔링개발, 체험프로그램 운영
- 총사업비 : 450백만원(군)
  - ▶ 2020년까지 : 302백만원
  - ▶ 2021년 : 100백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)

## □ 추진현황

- 북평면 토속음식 축제 개최 : '19. 4. 19. ~ 4. 21.
- 토속음식 체험관광 기반 구축
  - ▶ 체험프로그램 강사 육성 위탁 교육 실시 : '19. 4. ~ 5월
- 체험 프로그램 개발, 홍보 및 운영 위탁 : '19. 10월, (재)강원여성수련원
- 토속음식 맛 전수관 활성화 운영(안) 계획 수립 : '20. 3월
- 토속음식 맛 전수관 민간위탁 동의(안) 심의 및 의결 : '20. 4월
- 토속음식 맛 전수관 민간위탁 운영기관 모집공고 및 적격심사 : '20. 5월
- 토속음식 맛 전수관 민간위탁 협약체결 : '20. 6월
  - ▶ 북평면체육축제위원회(대표 전동표), 3년
- 강사양성 프로그램 운영 : '20. 8. 4. ~ 8. 19.
  - ▶ (강사)송호대학교 공경숙 교수/ 교육생 18명
- 코로나19로 인한 프로그램 운영 일시중지 : '20. 8. 25. ~ 10. 18.
- 강사양성 프로그램 운영재개 : '20. 10. 26.
- 코로나19 인한 프로그램 운영 일시중지 : '20. 11. 30. ~

- 코로나19 장기화에 따른 비대면 역량강화교육 실시 : '21. 3. 31. ~
- 정선 토속음식 맛 전수관 강사양성과정 1기 수료식 : '21. 7. 22. ~

## □ 문제점 및 대응방안

- 코로나 19 사태 장기화에 따른 운영 활성화 여건 악화
- 비대면 영상교육 등 코로나 시대 적합한 프로그램운영 방안 모색

## □ 추진계획

- 위탁사무에 대한 관리·감독 및 시설물 지속적인 유지관리

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	450	0	50	100	100	100	100
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	450	0	50	100	100	100	100
기 타	0	0	0	0	0	0	0