

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	장재덕 2563
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 아리랑의 시원인 정선아리랑의 문화 위상 제고 및 국가균형발전 계획에 따른 강원권 문화예술 인프라 조성
- 2005.11.16.부터 시작된 국립국악원 정선분원 유치 계획을 민선 8기 임기 내 실현하여 정선이 우리나라 아리랑의 메카로 정착

## 1. 사업개요

- 위 치 : 미정(당초 예정부지 아파트 신축 중)
- 사업기간 : '22년 ~ 지속
- 소요사업비 : 300억원(건축비), 50억원(운영비/년)
- 사업량 : 소공연장, 연습실, 사무실 등
- ※ 국립국악원 현황 : 본원(서울) 및 분원 3개소(남원, 진도, 부산)

## 2. 추진현황

- 국립정선국악원 유치전략 연구용역 : '20. 2월
- 국립아리랑 진흥원 설립 및 타당성 및 전략수립 연구용역 : '21. 3월
- 국립국악원 강원분원 강릉시 유치 확정 : '23. 1월

## 3. 문제점

- 국립국악원 강원분원 건립 연구용역비 문체부 예산 반영(강원 강릉시)

## 4. 대응방안

- 아리랑 유산의 체계적인 홍보와 전승을 담당하는 국립아리랑박물관 유치로 공약 변경 예정
  - '24년 전략 수립 위한 자료 수집 및 인적 네트워크 구성에 집중